
Harmonogram zpracování SCLLD 2021-2027 

 

 

1) březen 2021 - příprava pracovních skupin (zpracování podkladů pro pracovní skupiny) 

Podklad = tabulky analýzy a potřeb ze SCLLD 20214-2020, SWOT analýzy ze SCLLD 2014-2020, zpracování 

přehledu plánovaných dotací přes MAS pro zařazení do analýzy (dle zatím dostupných informací), 

zpracování doplňujících údajů pro posouzení problémů a potřeb (statistické údaje apod.) 

 

2) duben, květen 2021 – pracovní skupiny dle oblastí CLLD, stanovení problémů a potřeb pro CLLD 

2021-2027 

• Občanská vybavenost a infrastruktura, 

• Vzdělávání, školství, 

• Sociální oblast, 

• Lidské zdroje, zaměstnanost, podnikání, 

• Cestovní ruch a kultura, 

• Životní prostředí, 

• Zemědělství, lesnictví 

 

3) duben – červen 2021 na základě stanovených problémů a potřeb zpracování, schválení koncepční 

části SCLLD a její odevzdání na řídící orgán  

 

4) duben – srpen 2021 sběr projektových záměrů pro strategickou část CLLD (návštěvy obcí, 

dotazník?) 

 

5) srpen – říjen 2021 zpracování strategické části (akčního plánu CLLD), schválení a odevzdání na ŘO 

 

 


